ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта: 
Ранняя профилактика социально опасного положения и социального сиротства на территории Пермского края
Руководитель проекта: 
Жакова Ольга Владимировна – начальник отдела профилактики детского и семейного неблагополучия Министерства социального развития Пермского края
Версия документа:   01.07.2009 № 4      
1. Основание проекта (правовое и/или  организационное)

1. ФЗ от 24.06.1999 №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
2.Распоряжение Правительства Пермского края от 25.04.2008 г. № 46-рп «Об утверждении перечня проектов, реализуемых в 2008-2010 годах функционально-целевыми блоками»
3. Необходимость разработки муниципальной модели ранней профилактики социально опасного положения и социального сиротства на территории каждого муниципального образования.
2. Цели и задачи проекта

Цель: Создание системы мер, направленных на снижение социальной базы преступности на территории Пермского края. 

Задачи:

1.Увеличение числа детей, переведенных в «норму» 

2.Уменьшение числа детей, переведенных в СОП

3. Организация индивидуальной коррекционной работы с семьями и детьми группы риска.

3. Результат проекта

1. Снятие с внутриведомственного учета по результатам индивидуальной коррекционной работы 18 % детей от общей численности  «группы риска».

2.Создание муниципальной модели ранней профилактики социально опасного положения и социального сиротства на территории каждого МО.
3.Организация внутриведомственной работы по индивидуальной коррекционной работе с семьей и детьми «группы риска».

4. Этапы проекта
	№№
	Задача этапа
	Продолжительность

этапа
	Структура работ этапа
	Результат

	I
	РАЗРА-

БОТКА ПРОЕКТА
	2006г.
	Обозначение целей, задач, основных понятий, показателей процесса и результата,  внутриведомственных  технологий.
	Разработка внутриведомственных и межведомственной модели ранней профилактики СОП и СС

	II
	ВНЕДРЕ-

НИЕ И РАБОТА В ПРОЕКТЕ
	2007-2009гг.
	Разработка внутри-

ведомственной нормативной базы, проведение обучаю-

щих семинаров и со-

вещаний, методичес-

кое сопровождение, обсуждение проблем и перспектив.
	Создание, внед-рение, апробация технологий по ранней профилак-тике СОП и СС,
Создание регистра группы риска, его апробация, введе-ние в работу ведомств и КДН

	III
	КОНТ-

РОЛЬ И ПОДВЕ-

ДЕНИЕ ИТОГОВ
	2009-2010г.
	Мониторинг, наличие списков в МО, проведение проверок в МО, совещания по итогам проекта.
	Мониторинг процесса и результатов по этапам по ведомствам, по МО


5. Критерии достижения целей и приемки результатов проекта

	Критерии достижения целей
	Показатели

	1. Удельный вес детей, снятых с внутриведомственного учета, переведено в  «норму», от числа охваченных коррекционной работой
	18 % от общей численности «группы риска»

	2. Удельный вес детей, снятых с учета, переведено в СОП, от числа охваченных коррекционной работой 
	4 %

	3. в том числе детей, перешедших в СОП по показателю «Совершили преступление»
	0 %

	4. Удельный вес детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных оздоровлением формами с  круглосуточным пребыванием, от общего числа оздоровленных в различных формах детей
	15 %

	5.Удельный вес подростков, состоящих на внутриведомственном учете в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных различными формами трудовой занятости, от общей численности подростков данной возрастной группы, стоящих на учете в «группе риска» 
	75 %

	6.Охват детей «группы риска» программами дополнительного образования на постоянной основе
	100 %

	7. Численность отказных новорожденных
	0 

	8.Показатель младенческой смертности
	0 

	9.Численность детей «группы риска», подвергшихся жестокому обращению
	0 


6. Организация управления проектом.

6.1.Органы управления проектом

Организационно-управленческая структура проекта

 «Ранняя профилактики социально опасного положения и социального сиротства»

Заместитель председателя Правительства Пермского края – Зубарев А.Ю.

Министр социального развития  – Е.В. Бербер

Начальник отдела – руководитель проекта – О.В. Жакова
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Заместители глав городских округов и муниципальных районов по социальным вопросам



                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                       




	Проектная роль/

Орган управления


	Основные функции

	1. Министерство социального развития  
	Ответственный за  реализацию проекта, внедрение в муниципальных образованиях

	2. Министерство здравоохранения края
	Участник проекта

	3. Министерство образования края
	Участник проекта

	4.Министерство культуры и массовых коммуникаций
	Участник проекта

	5. Агентство по управлению государственными учреждениями
	Участник проекта

	6. Заместители глав по социальным вопросам МО 
	 кураторы проекта

	7. Начальники управлений здравоохранения и образования МО, специалисты субъектов профилактики социально опасного положения и социального сиротства МО 
	участники проекта


6.2.Состав участников проекта
	№№
	ФИО
	Должность
	Орган управления/ Проектная роль



	1. 
	Бербер Екатерина Владимировна
	Министр 
	Министерство социального развития 

Общее руководство реализацией проекта

	2.
	Кужельная Марина Юрьевна  
	Начальник управления по вопросам семейной и детской политики
	Координация деятельности по проекту

	3.
	Жакова Ольга Владимировна
	Начальник отдела профилактики 
	Управление внедрением проекта

	4.
	Новикова Ксения Васильевна
	Главный специалист отдела профилактики детского и семейного неблагополучия 
	Министерство социального развития 

Куратор проекта

	5.
	Лызлова Галина Александровна
	Консультант отдела профилактики детского и семейного неблагополучия 
	Министерство социального развития 

Куратор проекта

	6.
	Коробейников Николай Павлович
	Начальник управления министерства  здравоохранения Пермского края
	Министерство здравоохранения края

Руководство проектом в ведомстве

	7.
	Бахматова Ольга Борисовна 
	Главный специалист министерства здравоохранения Пермского края
	Куратор проекта

	8.
	Агрест Ольга Александровна 
	заместитель главного врача ГУЗ Пермский областной центр планирования семьи и репродукции
	Научно-методическое сопровождение проекта

	9.
	Карпушин Николай Яковлевич 
	министр образования Пермского края
	Министерство образования края

Руководство проектом в ведомстве

	10.
	Сидорова Лариса Сергеевна 
	Начальник отдела министерства образования Пермского края
	Куратор проекта в ведомстве 

	11
	Кожарская Вера Ивановна
	директор ЦМППС г.Перми, научно-методический консультант проекта
	ЦМППС г.Перми, 

Научно-методическое сопровождение проекта

	12.
	Мильграм Борис Леонидович
	 Министр культуры и массовых коммуникаций Пермского края
	Министерство культуры и молодежной политики

Руководство проектом в ведомстве

	13.
	Кольмай Дмитрий Викторович 
	Начальник отдела по молодежной политике Министерства культуры и молодежной политики Пермского края
	Куратор проекта

	14.
	Рыбина Ирина Васильевна 
	Консультант Агентства по управлению государственными учреждениями
	Агентство по управлению государственными учреждениями

Куратор проекта


6.3. Матрица ответственности

	Структура работ проекта
	Участники проекта

(состав рабочей группы)
	Проектные роли

	
	
	Ответственный

О
	Испол-

нитель

И
	Согла-

сование

С
	Утверж-

дение

У

	
	
	
	
	
	

	1 этап – РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА
	Абдуллина Т.Ю.
	
	
	
	+

	
	Кужельная М.Ю. 
	
	
	+
	

	
	Сидорова Л.С.
	+
	
	
	

	2 этап -  ВНЕДРЕНИЕ И РАБОТА В ПРОЕКТЕ
	Бербер Е.В. 
	
	
	
	+

	
	Кужельная М.Ю.
	
	
	+
	

	
	Жакова О.В.
	+
	
	
	

	
	Новикова К.В.
	
	+
	
	

	
	Лызлова Г.А.
	
	+
	
	

	
	Коробейников Н.П.
	
	
	
	+

	
	Бахматова О.Б. 
	
	
	+
	

	
	Агрест О.А. 
	
	+
	
	

	
	Карпушин Н.Я.       
	
	
	
	+

	
	Сидорова Л.С..      
	+
	+
	
	

	
	Кожарская В.И.
	
	+
	+
	

	
	Мильграм Б.Л.
	
	
	
	+

	
	Кольмай Д.В.
	+
	+
	
	

	
	Заместители глав по социальным вопросам МО       
	+
	
	
	

	
	Начальники управлений здравоохранения и образования МО           
	
	+
	
	

	
	Специалисты субъектов профи-лактики социально опасного положе-ния и социального сиротства МО
	
	+
	
	

	     3 этап – КОНТРОЛЬ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
	Бербер Е.В.
	
	
	
	+

	
	Кужельная М.Ю.
	
	
	+
	

	
	Жакова О.В.
	+
	
	
	

	
	Новикова К.В.
	
	+
	
	

	
	Коробейников Н.П.  
	
	
	+
	

	
	Сидорова Л.С.
	+
	+
	
	

	
	Кольмай Д.В.
	+
	+
	
	

	
	Заместители глав по социальным вопросам МО 
	+
	
	
	


7. Контрольные точки проекта
	N 
п/п
	Дата
	Контрольная точка

	2009 год

	1.
	30.03
	Заключение дополнительных соглашений с главами органов местного самоуправления

	2.
	20.03
	Утверждение постановления КДНиЗП «Об утверждении поручений  исполнительным органам государственной власти по реализации проекта» 

	3.
	01.09
	Принятие Постановления Правительства Пермского края «О проведении конкурса на лучшую организацию работы по профилактике СОП и СС»

	4.
	25.12
	Проведение конкурса на лучшую организацию работы по профилактике СОП и СС»

	5.
	15.04

15.07

15.10

30.12
	Мониторинг данных по выполнению показателей реализации проекта ОМСУ и ИОГВ

	6.
	15.04

15.07

15.10

30.12
	Размещение в сетевом ресурсе и на сайте ДРЧП послужной карты заместителей глав органов местного самоуправления по итогам реализации проекта 

	7.
	15.07

15.08

15.09
	Мониторинг оздоровления и трудовой занятости детей группы риска

	8.
	17.11
	Проведение семинара-совещания по итогам работы ОМСУ по реализации проекта


8. Бюджет проекта.
	Этапы

проекта
	Структура работ по

проекту
	Виды (направления) затрат
	Источник финансирования
	Периоды финансирования, объем расходов (в тыс. руб.)

	II
	Внедрение модели ранней профилактики СОП и СС в здравоохранении
	Материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения
	-Федеральный

бюджет;

- бюджет

Пермского края 

-бюджеты  муниципалите-тов, органов местного самоуправления
- программы «Семья и дети Пермского края на 2006-1010 гг.»

	2007г. – 27632;

2008 г. – 29556;

2009 г. – 31310;

2010 г. – 37400.

	
	
	Обучение специалистов детских поликлиник и женских консультаций
	
	2007г. – 600;

2008 г. – 600;

2009 г. – 600;

2010 г. – 600.

	
	
	Организационно-методическая поддержка учреждений здравоохранения
	
	2007г. – 820;

2008 г. – 820;

2009 г. – 120;

2010 г. – 120.

	
	
	Информационно-просветительская работа по пропаганде ЗОЖ
	
	2007г. – 100;

2008 г. – 100;

2009 г. – 123;

2010 г. – 166.

	
	
	Разработка и внедрение PR-технологий по продвижению ЗОЖ
	
	2007г. – 180;

2008 г. – 240;

2009 г. – 240;

2010 г. – 300.

	II
	Внедрение модели ранней профилактики СОП и СС в системе образования
	Обучение специалистов учреждений образования
	
	2007г. – 600;

2008 г. – 600;

2009 г. – 600;

2010 г. – 600.

	
	
	Пропаганда семейных ценностей с использованием рекламно-информационной продукции
	
	2007г. – 250;

2008 г. – 250;

2009 г. – 250;

2010 г. – 250.

	
	
	Создание рубрик «Секреты семейного счастья» на TV и радио
	
	2007г. – 240;

2008 г. – 240;

2009 г. – 240;

2010 г. – 240.

	II
	Внедрение модели ранней профилактики СОП и СС в системе социальной защиты населения
	Работа с детьми – инвалидами (разработка и внедрение проекта «Комплексный патронат семей с детьми – инвалидами»,

Материальная поддержка семей,

Внедрение технологий реабилитации)
	
	2007г. – 1630;

2008 г. – 2325;

2009 г. – 1361;

2010 г. – 1488.

	
	
	Проведение спортивных мероприятий для детей-инвалидов
	
	2007г. – 306;

2008 г. – 362;

2009 г. – 403;

2010 г. – 454.

	II
	Внедрение модели ранней профилактики СОП и СС в системе молодежной политики
	Проведение конкурсов и фестивалей
	
	2007г. – 4405;

2008 г. – 4570;

2009 г. – 4636;

2010 г. – 4650.

	
	
	Организация и развитие волонтерского движения
	
	2007г. – 1705;

2008 г. – 1705

2009 г. – 1705;

2010 г. – 1705.

	
	
	Изготовление и показ видеороликов по пропаганде семейного образа жизни
	
	2007г. – 100;

2008 г. – 100

2009 г. – 100;

2010 г. – 100.

	II
	Улучше-

ние качества предоставляемых профилактических услуг
	Проведение конкурсов профмастерства
	
	2007г. – 440;

2008 г. – 440

2009 г. – 1440;

2010 г. – 1440.

	
	
	Экспертно-методическое сопровождение проекта
	
	2007г. – 376;

2008 г. – 360

2009 г. – 360;

2010 г. – 423.

	
	
	Поддержка деятельности школьных советов профилактики
	
	2007г. – 475;

2008 г. – 475

2009 г. – 475;

2010 г. – 475.

	
	
	Разработка и внедрение технологий работы с детьми, имеющими стойкие проблемы в обучении
	
	2007г. – 353;

2008 г. – 180

2009 г. – 182;

2010 г. – 0.

	
	
	Поддержка физкультурно-массового движения
	
	2007г. – 1050;

2008 г. – 1286

2009 г. – 1285;

2010 г. – 1285.

	ИТОГО по проекту
	
	2007г. – 41322;

2008 г. – 44234

2009 г. – 46049;

2010 г. – 52040.


9. Ограничения проекта
Финансовые: дополнительные затраты на введение новых должностей – например, кураторов в образовательных учреждениях, социальных работников – в здравоохранении;

Ресурсные: необходимы кадры для работы по данной проблематике, 

                      необходимы новые информационные технологии (программы) для проведения мониторинга по ранней профилактики;

Организационные: стабильно низкие доходы населения, алкоголизация, растущая безработица и др. факторы, порождающие увеличение числа семей и детей группы риска.
10. Допущения проекта

При условиях

- выстраивания внутриведомственных и межведомственных связей,

- обеспечения качества профилактической работы,

- введения и эффективного функционирования новых должностей и\или дополнительных функциональных обязанностей по ранней профилактике СОП и СС

возможно достижение запланированных результатов и целей проекта (см. пп.2.3).
11. Риски проекта
	№№
	Описание  рисков
	Мероприятия по управлению рисками
	Сроки
	Ответственный

	1.
	Отсутствие нормативно-правовой базы по ранней профилактике социально опасного положения и социального сиротства.
	Содействие МО по формированию муни-ципальной  модели ранней профилактики социально опасного положения и социаль-ного сиротства на тер-ритории.  
	 До 01.07
2007
	Васильева О.Л.

Сидорова Л.С.

	2. 
	Отсутствие обученных кадров по ведомствам по коррекционной работе с семьями и детьми «группы риска», в том числе с набором квалифицированных кадров.
	Организация системы обучения, проведение обучающих семи-наров, оказание методической помощи. 


	в тече
ние срока действия проекта
	Сидорова Л.С.

Кожарская В.И.

Агрест О.А.

	3.
	Отсутствие штатных специалистов по работе в проекте
	Разработка вопроса по введению ставок  «школьных инспекторов милиции». 
	2008 год
	Сидорова Л.С.

	4.
	Увеличение числа семей и детей «группы риска»: рост безработицы, алкоголизация семей,  утрата внутрисемейных связей и др.
	Организация и проведение информационно-профилактических мероприятий. 


	в тече
ние срока действия проекта
	Сидорова Л.С.

Агрест О.А., специалисты субъектов профилактики в МО


Министерство культуры и массовых коммуникаций





Министерство образования





Министерство соц. развития





Министерство здравоохранения





Специалисты учреждений ведомственных





Специалисты учебно-методических учреждений





Координирующий орган – КДН и ЗД





Агентство  по управлению госучреждениями





Руководители ГКОУ НПО,СПО





Руководители органов управления образованием, здравоохранения, молодежной политики





Экспертно-методическое сопровождение проекта








